

Meilensteinplanung - Calendrier

Stand 27.6.2011* - Etat du 27.6.2011*

Was	Wann
Verabschiedung der Rahmenbedingungen für das Projekt durch den Vorstand OdASanté	22.9.2010
Kick-Off-Sitzung Steuergruppe Verabschiedung detaillierter Fahrplan Einsetzung und Auftrag an die Fachgruppe	21.12.2010
Erarbeitung Kompetenzenprofil, Wegleitung, Prüfungsordnung durch die Fachgruppe Kritische Beurteilung der Steuergruppe	Bis Ende September 2011
Brancheninterne Vernehmlassung der Wegleitung und Prüfungsordnung	Mitte November 2011 bis Ende Januar 2012
Auswertung – Anpassung	Bis Ende März 2012
Verabschiedung Prüfungsordnung – Wegleitung z.H. BBT (Qualitätssicherung)	Sommer 2012
In Kraft Setzung	Voraussichtlich Ende 2012

*Anpassungen vorbehalten

Quoi	Quand
Adoption des conditions cadre pour le projet par le comité de l' OdASanté	22.9.2010
Séance de lancement du groupe de pilotage Planification détaillée du projet Recrutement des membres du groupe spécialisé et définition des tâches	21.12.2010
Elaboration par le groupe spécialisé du profil de compétences, du règlement d'examen et de directives y relatives Appréciation par le groupe de pilotage	Jusqu'à fin septembre 2011
Consultation interne de branche sur le règlement d'examen et les directives y relatives	Mi-novembre 2011 jusqu'à fin janvier 2012
Evaluation - Adaptation	Jusqu'à fin mars 2012
Adoption du règlement d'examen et des directives à l'attention de l'OFFT (assurance qualité)	Eté 2012
Entrée en vigueur	Selon les prévisions, fin 2012

*sous réserve de modifications